邯郸市农业农村局

邯郸市农业农村局
关于对2020年武安市“小而特” 中药材连翘精品示范基地项目验收情况的公示

按照邯郸市农业农村局《关于印发2020年特色农业精品示范基地项目市级验收方案》的通知要求，市局组织相关专家组成验收组，其中推选河北工程大学教授赵敏为验收组组长，对武安市农业农村局承担的2020年武安市“小而特”中药材连翘精品示范基地项目进行验收。

2020年武安市“小而特”中药材连翘精品示范基地项目资料齐全、数据详实，符合验收条件。根据实施方案该项目投资概算为40万元，全部为省级财政资金。该项目完成后实际拨付奖补资金40万元。实际核查建设面积和购置设备与项目实施方案内容一致。(建设及购置明细见附表)

验收组认为2020年武安市“小而特”中药材连翘精品示范基地项目完成了实施方案全部建设内容，建立了中药材连翘标准化种植示范基地，设备购置齐全到位，实施程序合理合规，项目运行正常，项目验收合格。验收组一致同意项目通过验收。

建议在今后的项目建设中全程留存影像资料。

现对验收结果进行公示，公示期为7天，3月15日至3月21日，如有异议，请及时反映。

联系电话：0310-8018319

附件：2020年武安市“小而特”中药材连翘精品示范基地项目验收表

邯郸市农业农村局

2024年3月12日

附表：

2020年武安市“小而特”中药材连翘精品示范基地项目验收表

	实施方案建设内容			实际完成情况		
序号	名　　称		数量	名　　称		数量
	中药材质量追溯体系（设备购置、安装调试）	环境信息采集	4套	中药材质量追溯体系设备购置	气象站（定制/NXBT-JC02）	4套
		二维码打印机	5台		二维码打印机（得力/DL-888D）	5台
		视频采集	1套		摄像头（海康/DS-2DC4223IW-D/GLT）	1套
	中药材标准化生产基地建设	苗木	500亩	中药材标准化生产基地建设	苗木	18.75万株（500亩）
		增施有机肥	500亩		增施有机肥	75吨（500亩）