邯郸市农业农村局
关于对曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县实施的2022年度耕地季节性休耕项目市级验收情况的公示

根据《邯郸市 2022 年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》，2023 年 7 月 18 日至 27 日，邯郸市农业农村局组织有关专家组成验收组对曲周县、肥乡区、魏县、邱县、临漳县、馆陶县、广平县、成安县 8 县（区）实施的 2022 年度耕地季节性休耕项目进行了市级验收，对每个项目县验收时安排 3 名专家组成验收组，明确了组长，包含 1 名财务会计专家。专家验收组严格按照市级验收方案，通过听取汇报、审查相关文件资料、进村入户现场检查验收和核实询问等对项目进行了验收，开展了项目绩效评价，专家验收组对项目实施中存在问题提出了整改意见，项目县进行了整改，由于部分县项目资金拨付较慢，到 2024 年 3 月大部分项目县完成资金拨付后，专家验收组对曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县形成了验收意见，现对曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县实施的 2022 年度耕地季节性休耕项目市级验收情况进行公示，验收情况如下：

一、成立了项目领导和技术保障组织

各项目县都成立了耕地季节性休耕项目的领导小组和专家技术小组。明确了任务分工，强化了责任，对任务目标进行了细

化，制定了详细的项目实施方案、技术方案和切实可行的项目工作推进计划，组织有力，分工明确，措施得力，落实到位。

二、强化了目标责任

各项目县实行了县包乡（镇）、乡（镇）包村责任制，制定了细致严格的干部包县包村工作责任和工作规定，县、乡（镇）、村层层签订了项目工作责任状，与项目实施农户或新型经营主体签订了协议，明确各级目标和责任，确保了按要求完成工作任务。

三、开展了技术服务和项目宣传

各项目县技术小组农技人员在项目区开展了技术培训、技术指导，季节性休耕项目区改冬小麦、夏玉米一年两熟制为种植玉米、棉花、花生、杂粮等农作物一年一熟制，实现了“一季休耕、一季雨养”。各项目县充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传了耕地季节性休耕的重大意义和有关要求，营造了良好的舆论氛围。

四、采集了耕地休耕地块四至信息

各项目县按照要求采集了耕地休耕地块四至信息，明确了地块编码等信息，对地块的四至信息进行了汇总上报。

五、组织了县级自验

各项目县按照要求制定了县级验收办法，根据自验办法组织农业及相关部门会同乡（镇）政府组成了自验组，对实施面积、耕地季节性休耕落实情况等进行了核实自验，自验结果通过部门公示栏、电视、政府或部门网站等方式进行了公示，公示无异议。

六、项目档案管理规范

各项目县都建立了项目明细档案，包括影像、照片、文字等各类档案资料齐全，整理规范。

七、项目任务面积完成情况

各项目县都严格按照项目批复内容进行了实施，按照工作进度逐步落实。2022 年度曲周县任务面积 4.81 万亩，自验完成实施面积 4.81 万亩，肥乡区任务面积 1.3 万亩，自验完成实施面积 1.3 万亩，邱县任务面积 7.09 万亩，自验完成实施面积 7.09 万亩，临漳县任务面积 7.6 万亩，自验完成实施面积 7.6 万亩，馆陶县任务面积 6.2 万亩，自验完成实施面积 5.865544 万亩，成安县任务面积 4.0 万亩，自验完成实施面积 4.0 万亩。

八、项目实施效果明显

通过实施季节性休耕项目，每亩节水 150 方以上，减少了化肥、农药的使用量，减少了农业面源污染，保护了生态环境，同时休耕使土地得到了休养，耕地地力条件不断提升，实现了“藏粮于地、藏粮于水”。

九、资金拨付情况

曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县等 6 个项目县按照实施方案要求，经过县级自验，公示无异议后，按照国库支付制度规定，通过“一折通”或“一卡通”将项目补贴资金拨付给了农户、家庭农场、农民合作社等项目实施主体，曲周县、肥乡区在 2023 年完成了资金拨付，邱县、临漳县、馆陶县、成安县在 2024 年完成了资金拨付，截止到 2024 年 3 月这 6 个项目县全部完成了项目补贴资金拨付。

专家验收组认为：曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县等 6 个县实施的 2022 年度耕地季节性休耕项目都按照项目方案内容进行了实施，一致同意项目通过验收。

现对验收结果进行公示，公示期 7 天，公示时间 2024 年 3 月 28 日至 4 月 3 日。如有异议，请及时反应。

电话：0310-8018319,8016161

附件 1、曲周县、肥乡区、邱县、临漳县、馆陶县、成安县等 6 个县 2022 年度季节性休耕项目验收意见

附件 2、2022 年度邯郸市耕地季节性休耕项目市级验收专家名单

邯郸市农业农村局

2023 年 3 月 27 日