
根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 18 日邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对曲周县2022年度季节性休耕项目实施完成情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

阴庄、 东高固、 前马堡、 西流上寨、 六幢;韩庄、 依庄; 牛瞳、 军营

等9个村  (合作社)实施情况进行了入户抽查核实后， 形成如下验收

意见 :
一、 曲周县项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机

构健全; 县·乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营
主体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范。

三、 完成了休耕地块四至信息采集上报。

四、 完成了县级自验， 形成了自验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。

曲周县2022年度季节性休耕项目任务面积4·81万亩， 白验完成
实施面积4·81万亩。 2023年3月完成了项目资金拨付。

验收组认为: 曲周县2022年度季节性休耕项目实施符合省、市实

施方案及市级验收方案要求， 完成了任务面积， 同意通过验收。 绩效

考核评估得分 99分 (满分 100分)。

验收组组长 (签字):

验收组成员 (签字):
枕佬烫
坤缘/
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根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 19 曰邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对肥乡区2022年度季节性休耕项目实施完成情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

李庄、寨中堡、西荆科、前翟固、城南堡、北西落堡、杨庄、前元固、

袁庄竿9个村(家庭农场、合作社)实施情况进行了入户抽查核实后，

形成如下验收意见: ·

一、 肥乡区项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机
构健全; 县、 乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营
主体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范。

三、 完成了休耕地块四至信息采集上报毛

四、 完成了县级白验， 形成了白验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。

肥乡区?022年度季节性休耕项目任务面积丘3万亩，自验完成实

施面积仁3万亩。 2023年1月完成了项目资金拨付。

验收组认为:肥乡区2022年度季节性休耕项目实施符合省、市实

施方案及市级验收方案要求， 完成了任务面积， 同意通过验收。 绩效

考核评估得分98分 (满分 100分)。

验收组组长 (签字):

验收组成员 (签字):

翱
粹/叮
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根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 20 曰邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对馆陶县2022年度季节性休耕项目实施完成情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

高桃园、 王桃园、 刘路桥、 贾庄、 和尚寨、 北留庄东村、:周庄、 十里

店、 安雷寨竿9个村实施情况进行了入户抽查核实后， 形成如下验收

意见 :
一、 馆陶县项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机

构健全; 县、 乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营
主体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范。

三、 完成了休耕地块四至信息采集上报。 :
四、 完成了县级白验， 形成了自验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。

馆陶县2022年度季节性休耕项目任务面积6，2万亩，自验完成实

施面积5·865544万亩。 2024年2月完成了项目资金拨付。

验收组认为:馆陶县2022年度季节性休耕项目实施符合省、市实

施方案及市级验收方案要求， 同意通过验收。绩效考核评估得分96，8
分 (满分 100分)。

建议:未完成任务面积0， 334456万亩安排在2023年度实施完成。

验收组组长 (签字):
验收组成员 (签字): ·

7
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成安县2022年度季节性休耕项目验收意见

根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 26 曰邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对成安县2022年度季节性休耕项目实施完成情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

西南阳、 廉金山、 漳边、 吴家幢、 苗庄、 "东二祖; 军庄、 北郎堡等 8
个村实施情况进行了入户抽查核实后， 形成如下验收意见 :

一、 成安县项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机
构健全; 县、 乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营
主体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范。

三、 完成了休耕地块四至信息采集上报。 ，

四、 完成了县级自验， 形成了白验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。
成安县2022年度季节性休耕项目任务面积4·0万亩，自验完成实

施面积4·0万亩。 2024年3月完成了项目资金拨付。

验收组认为:成安县2b22年度季节性休耕项目实施符合省、市实

施方案及市级验收方案要求， 完成了任务面积， 同意通过验收。 绩效

考核评估得分97分 (满分 100分)。 ，· ·
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临漳县2022年度季节性休耕项目验收意见

根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 24 日邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对临漳县2022年度季节性休耕项目实施完成情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

赵庄、 路夹河村、 西宋村、 薛村; 南扬村、·9南王村、 刘江堂村、 潘

家寨村、 木锹刘等9个村实施情况进行了入户抽查核实后， 形成如下

验收意见 :
一、 临漳县项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机

构健全; 县、 乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营

主体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范;
三、 完成了休耕地块四至信息采集上报。

四、 完成了县级白验， 形成了白验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。

临漳县2022年度季节性休耕项目任务面积7·6万亩，自验完成实

施面积7·6万亩。 2024年2月完成了项目资金拨付@
验收组认为:临漳县2022年度季节性休耕项目实施符合省、市实

施方案及市级验收方案要求， 完成了任务面积， 同意通过验收。 绩效

考核评估得分97分 (满分 100分)。

验收组组长 (签字弓够

验收组成员 (签字):拌咳羡
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邱县2O22年度季节性休耕项目验收意见

根据《邯郸市2022年度耕地季节性休耕项目市级验收方案》要求，

2023年7月 27 日邯郸市农业农村局邀请农业和财务审计专家组成验

收组， 对邱县202l年度季节性休耕项目实施情况进行了验收。

验收组在听取了项目实施情况汇报， 审阅了有关档案资料， 并对

西梁二庄、 焦路、 东锚寨、 小寨、 闰村、 郭庄、 石街、 东街、 后段寨

竿9个村实施情况进行了入户抽查核实后， 形成如下验收意见 :
一、 邱县项目实施方案切实可行， 技术方案科学合理; 组织机构

健全; 县、 乡、 村层层签订了责任书， 与项目实施农户或新型经营主
体签订了协议， 任务和责任明确， 开展了技术培训和服务。

二、 提交的项目文件资料齐全， 项目档案管理规范。

三、 完成了休耕地块四至信息采集上报。

四、 完成了县级自验， 形成了自验报告并已公示无异议。 验收组

抽查农户及新型经营主体项目实施面积与面积清册一致， 地块确权代

码一致。

邱县2022年度季节性休耕项目任务面积 7·09万亩， 白验完成实

施面积7·09万亩。 2024年3月完成了项目资金拨付。

验收组认为:邱县2022年度季节性休耕项目实施符合省、市实施

方案及市级验收方案要求， 完成了任务面积， 同意通过验收。 绩效考

核评估得分97分 (满分 100分)。

验收组组长 (签字托拟
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